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The aim of this thesis was to investigate the difference between planned and realized costs of building infra like 
streets and water supplies etc. The client of this thesis was the City of Kuopio. A lot of of city plan areas have 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Yleis- ja asemakaava-alueiden suunnittelu on ollut tärkeä osa Kuopion kaupungin suunnittelua ja 
kaupunkialueiden kehittämistä. Eteläinen Kuopio on ollut painopistealuetta asuntorakentamisessa 
80-luvun puolivälistä lähtien. Tavoitteena on ollut pitää alue mielenkiintoisena monipuolisella tontti-
tarjonnalla ja vetovoimaisilla asuntoalueilla. (Romppainen, Kostiainen, Keinänen, Jokiniemi ja Sorri 
2004, 2.) 
 
Lähtökohtana on ollut taloudellinen, tasapainoinen ja toimiva kaupunkirakenne, jossa huomioidaan 
erityisesti jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin tarpeet ja vältetään tarpeetonta autoliikenteen 
kasvua. (Romppainen ym. 2004, 2.) 
Ensin rakentamisen painopiste oli Petosen alueella ja sittemmin 2000-luvun puolella alkoi Saaristo-
kaupungin rakentaminen. 
 
Saaristokaupunki on ollut kaupungin tärkein kasvusuunta ja sen perusratkaisut on määritelty Rauta-
niemen ja Lehtoniemen osayleiskaavoissa. Saaristokaupungin alueelle on suunniteltu asuinalueet 
noin 14 000 asukkaalle. Tasavallankadulta Keilankantaan kulkeva Saaristokatu toimii yhdistäjänä 
Keskustan ja Saaristokaupungin välillä. (Kuopio a, 7.) 
 
Liikenteellinen lähtökohta on ollut luoda toimiva liikenneverkko, jossa huomioidaan myös kokonais-
valtainen kehittäminen valtatie 5:n ja katuverkon osalta. Kuopion Kaupungin kehitysstrategiaan on 
kuulunut monipuolinen asuntotarjonta kohtuullisen lähellä työpaikkoja. Asuntorakentamisen osalta 
tavoitteena on ollut 600 asunnon rakentaminen vuosittain, mutta kaavoituksessa on varauduttu 800 
asunnon vuosittaiseen rakentamiseen. (Romppainen ym. 2004, 2.) 
 
Eteläisen Kuopion alueelle onkin rakennettu monia asemakaava-alueita menneiden vuosien ai-
kana. Alueelle on rakennettu paljon katuja ja vesijohtoverkostoa jne. Alue on ollut vetovoimainen 
etenkin omakotitalorakentajien keskuudessa ja tontit tekivätkin aikanaan hyvin kauppaansa, 
mutta myös muitakin rakennuksia kuin omakotitaloja on alueelle rakennettu. Eli tavoitteessa ve-
tovoimaisen alueen suunnittelussa on onnistuttu, vaikka rakentamisolosuhteet eivät aina olekaan 
olleet helpoimmasta päästä; erityisesti louhintatöitä on paikoitellen jouduttu tekemään verrattain 
paljon, jotta on saatu taloille perustukset tehtyä.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää, kuinka paljon eroa on eri suunnitteluvaiheissa arvioitu-
jen kustannusten ja toteutuneiden kustannusten välillä. Työssä on tarkasteltu yleis- ja asemakaava-
vaiheessa suunniteltuja rakennuskustannuksia infrarakentamisen osalta ja verrattu niitä toteutunei-
siin kustannuksiin tekemällä jälkilaskentaa esimerkiksi katurakentamisen osalta käyttäen apuna mm. 
TCM- Rakla ohjelmaa. Myös kaupungin henkilöstön näkemykset ja kokemus alalta ovat olleet apuna 
työn tekemisessä ja hintojen selvittämisessä ja laskemisessa.  
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Syitä on pyritty selvittämään ja pohtimaan syitä, mistä mahdolliset erot suunnitelmien ja toteutu-
mien välillä ovat syntyneet. Työssä käydään läpi kustannuksia viideltä asemakaava-alueelta, jotka 
ovat Keilankanta, Pirttiniemi, Savolanniemen pohjoisosa, Pölläkkä ja Peikkometsä. Työn tarkoitus on 
antaa kaupungille tietoa siitä miten arviot ovat pitäneet ja tietoa toteutuneiden kustannusten hinta-
tasosta. Opinnäytetyön pohjalta voidaan esimerkiksi arvioida tulevien kohteiden kustannuksia. Ku-





- Kanaali = Tarkoittaa vesihuollon rakentamisen yhteydessä kaivettua linjaa, jonne vesijohdot asenne-
taan. 
- Kanaalilouhinta = Louhintatyö, jota joudutaan tekemään, jotta saadaan kanaali tehtyä.  
- Katuluokitus = Kadut jaetaan niiden koon ja liikennemäärien perusteella eri katuluokkiin, jotka mää-
rittelevät kadun poikkileikkauksen ja rakenteen.  
- Louhinta = Kallion irroittamista räjäyttämällä tai jollain muulla tekniikalla. 
- MESTAR = Kuopion Kaupungin omistama liikelaitos. 
- Suunnitteluinsinööri = Suunnittelutehtäviä toteuttava insinööri. 
- TCM- Rakla, Rakla = Kuopion Kaupungin käytössä oleva kustannustietokanta. 
- Vesihuoltolinja = Kanaali, jonne asetetaan vesijohdot. 
- Vesijohto = Voi olla esimerkiksi muovinen, betoninen tai teräksinen putki, jota pitkin vesi kulkee. Eri 
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KUVA 1: Opinnäytetyön osayleiskaava-alueet (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
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KUVA 2: Opinnäytetyön asemakaava-alueet kartalla (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
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2 YLEISKAAVA JA ASEMAKAAVA 
 
2.1 Yleiskaavan tarkoitus 
 
Kuopiossa yleiskaava on kunnan osan maankäytön ja yhdyskuntarakenteen yleispiirteinen suunni-
telma. Tarkoituksena sillä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikko-
jen sekä virkistysalueiden. Yleiskaavassa ratkotaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja se ohjaa 
asemakaavojen laatimista. (ymparisto.fi 1.) 
 
Kun yleiskaava koskee vain osaa kunnasta, käytetään siitä nimitystä osayleiskaava. Eli Kuopio koos-
tuu toisinsanoen useista osayleiskaavoista. Kartalla olevassa kaavassa on oltava esillä kaavamerkin-
nät ja -määräykset, sekä selostus. (ymparisto.fi 1.) Kuvassa 1 on esitettynä opinnäytetyön osayleis-
kaava-alueet. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 
• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla 
• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäris-
töön 
• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• ympäristöhaittojen vähentäminen 
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
Listaus yleiskaavassa huomioitavista seikoista (ymparisto.fi 1.) 
2.2 Asemakaavan tarkoitus ja sisältövaatimukset 
 
Asemakaavassa todetaan alueen tulevaa käyttöä koskevat rajoitteet kuten: mitä säilytetään, mitä 
saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa on osoitettu myös rakennusten sijainnit, koot ja käyt-
tötarkoitus. Asemakaavan laajuus voi vaihdella reilustikin. Se voi olla vain yhden tai kahden tontin 
kokonaisuus tai se voi kattaa kokonaisen asuntoalueen ja sen lisäksi sisältää muitakin alueita, kuten 
esimerkiksi virkistysalueita, kauppoja jne. Asemakaavassa tulee olla asemakaavakartta sekä kaava-
merkinnät ja -määräykset. Siihen liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja sen 
keskeisistä ominaisuuksista. (ymparisto.fi 2.) Opinnäytetyön asemakaava-alueet ovat nähtävillä ku-
vassa 2. 
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Asemakaavaan liittyvät sisältövaatimukset ovat määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen mu-
kaan asemakaava on laadittava siten, että siinä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Luonnonympäris-
töä ja rakennettua ympäristöä tulee vaaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. (ympa-
risto.fi 2.) 
 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävä määrä puistoja tai muita lähivir-
kistystarkoitukseen soveltuvia alueita. Mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asema-
kaavaa laadittaessa huomioitava osin myös yleiskaavan sisältövaatimukset. (ymparisto.fi 2.) 
 
2.3 Asemakaavan eteneminen 
 
Asemakaavavaiheen suunnittelu voidaan jakaa viiteen osaan. 1. Aloitus 2. Kaavaluonnos 3. Kaava-
ehdotus 4. Hyväksyminen 5. Voimaantulo. Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä kaupungin eri 
tahot tai maanomistaja. Kaavahankkeen alkuvaiheessa tehdään suunnitelma etenemisestä, jota kut-
sutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. (Helsinki 1.) 
 
Kaavaluonnos valmistetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisella tavalla. Kaavaluonnok-
sessa kuvataan alustavasti eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen 
kaava-alueella. Kaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksen pohjalta, ottaen huomioon luonnoksesta 
saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen, sekä kaavaselosteen. (Helsinki 
1.) 
 
Kaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, mikäli siihen ei tule sen nähtävälläoloaikana 
muistutuksia, eikä se saa huomautuksia lausunnoissa. Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, ase-
makaava tulee voimaan. Mikäli kaavasta valitetaan, kaava tulee voimaan vasta jos valitukset hylä-
tään. Kuopiossa asemakaava kuulutetaan julkisesti kun se on lainvoimainen ja tämän jälkeen se tu-
lee voimaan.  (Helsinki 1.)  
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (kuva 3) on Kuopio Suunnittelee ja Rakentaa- lehdestä otettu 
kuva, jossa tiivistetysti käydään läpi kaavan etenemisvaiheet. Kuvassa on samat asiat, mutta hieman 
toisilla nimillä, kuin mitä aiemmin tällä sivulla kerrottu.  
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KUVA 3: Kaavan eteneminen Kuopiossa (Kuopio f, 9)  
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2.4 Yleis- ja asemakaavan laskennan periaatteita 
 
 
Yleiskaavavaiheen kustannusarvio perustuu arvioihin mahdollisista neliö- ja metrihinnoista. Esimer-
kiksi kadun kustannusten arvioinnissa kadulle annetaan yläkanttiin menevä metrihinta, jolla laske-
taan sitten alueen kaduille hinta. Yleiskaavavaiheessa metrimäärät ovat vielä suuntaa antavia verrat-
tuna asemakaavaan ja muutoksia katujen paikoissa ja muissa alueissa, kuten kevyen liikenteen väy-
lissä ja jalkakäytävissä saattaa tulla.  
 
Asemakaavavaiheessa suunnitelma tarkentuu ja pyritään tarkemmin jo huomioimaan erityyppiset 
kadut laskennassa. Alueen maaperästä tulisi olla jonkinlainen arvio, esimerkiksi pehmeikköjen ja lou-
hittavan maaperän suhteen, jotta voisi arvioida paljonko esimerkiksi pohjanvahvistuksen tai louhin-
nan takia tulee lisäkustannuksia. Tässäkin vaiheessa hinta-arviot ovat kuitenkin jonkinlaisia keskiar-
voja metrihinnoista, joten heittoja rakennussuunnitelmiin voi tulla reilustikin. Myöskään liikaa ylä-
kanttiin ei ole kannattavaa arvioida kustannuksia, koska se taas saattaa vaikuttaa siihen, miten ky-
seistä hanketta aletaan viedä eteenpäin ylipäätään. 
 
Kadun hinta-arvioon vaikuttaa olennaisesti onko kyseessä pää-, kokooja-, vai tonttikatu. Kadun luo-
kitus saattaa vaikuttaa metrihintaan usealla sadalla eurolla. (Kuva 4.) Hintaeroon vaikuttaa luokituk-
sen tuoma ero kadun leveydessä, pää- ja kokoojakatu ovat leveämpiä kuin tonttikatu ja näin ollen 
rakenteet joudutaan tekemään leveämmäksi. Hintaero tulee myös siitä, että pää- ja kokoojakaduilla 
on enemmän liikennettä ja suuremmat rasitukset. Tästä syystä myös tien rakenteet joudutaan suun-
nittelemaan niin, että ne kestävät tiehen kohdistuvan kuormituksen. 
 
Vesihuollon osalta idea on sama, arvioidaan jonkinlainen keskiarvo vesihuoltolinjalle ja lasketaan 
metrien perusteella kokonaishinta. Vesihuollossa hintaan vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka monta 
eri putkea kanaaliin laitetaan. Hintaan vaikuttaa myös kaivusyvyys ja tarvittava louhinnan määrä. 
Myös putkien koot vaikuttavat kustannuksiin. Pehmeiköillä myös pohjanvahvistus voi olla tarpeen 
vesijohtolinjan alla, joten pehmeikköalueet lisäävät kustannusarviota myös vesihuoltolinjojen osalta.  
 
Kaukolämmön ja sähkökaapelien suhteen hintaa arvioidaan myös keskimääräisellä metrihinnalla ja 
arvioidaan kuinka monta metriä alueelle kaapelia tulee. Tämän jälkeen lasketaan kokonaishinta.  
 
Neliöhinnan mukaan voidaan laskea esimerkiksi katujen vihertöiden hintoja ja puistoalueita. Saaris-
tokaupunkiin tehdyn tavoitesuunnitelman mukaan vihertöiden osuus kadun rakentamisessa on n. 3- 
5 % kadun kokonaishinnasta. Leikkipaikoissa ja liikuntapaikoissa hintaa määrittelee luokitus. On eri-
laisia luokituksia leikki- ja liikuntapaikoille. Esimerkiksi korttelileikkipaikka on pienempi, kuin vaikkapa 
lähiliikuntapaikka.  
 
         
         14 (52) 
 





         
         15 (52) 
 




Keilankannan asemakaavan tarkoituksena oli mahdollistaa Keilankannan keskuksen ja Kanavarannan 
rakentaminen tavoiteaikataulussa ja turvata asunnontuotannon jatkuvuus. Keilankanta on pinta-alal-
taan noin 28 hehtaaria suuri. (Kuopio a, 4.) Alueella on sekä kerrostaloja että omakotitaloja. Erityi-
sen alueesta tekee korkeat tornimaiset kerrostalot sillan kohdalla, aivan järven rannassa. Alueella on 
myös kauppa ja koulu ja muita liiketiloja; alueelle on muodostunut Saaristokaupungin toiminnallinen 
keskus. Keilankanta on osa Lehtoniemen osayleiskaava-aluetta. 
 
Suunnittelualue oli kalliorinnettä, joka viettää koilliseen ja lounaaseen. Rinteen maaperäkerros on 
ohut ja kallio näkyy monin paikoin. Asemakaavan suunnitteluvaiheessa metsien ikä vaihteli taimi-
kosta nuoreen sekametsään. Paikoitellen alueella oli myös hakkuukypsää metsää. Suunnittelualu-
eella ei ollut suojelualueiksi luokiteltuja luonnonkohteita. Keilankannan alueella tehtiin liito-orava sel-
vitys v. 2006, jossa todettiin ettei liito-oravilla ole alueella lisääntymis- eikä levähdyspaikkoja. (Kuo-




Pirttiniemen alue on pinta-alaltaan n. 127 hehtaaria ja rajautuu pohjoisessa 1990- luvulla rakennet-
tuun Ylä-Pirttiniemen omakotialueeseen. Idässä Pirttiniemi rajoittuu Pirttilahteen, etelässä taas kape-
aan Kokkovirtaan ja lännessä Vaajalahteen. Asemakaavan suunnitteluvaiheessa alue oli luonnonti-
laista metsäaluetta, lukuun ottamatta itärannalla olevaa venesatama-aluetta. (Kuopio b, 3.)  
 
Pirttiniemestä löydettiin kevään 2006 liito-oravakartoituksessa reviirejä, joiden takia mm. suunniteltu 
kokoojakatu jouduttiin sijoittamaan kokonaan uuteen paikkaan. Maaperä ja kasvillisuus vaihtelevat 
alueella suuresti ja alueella ei ole ollut varsinaisia luonnonsuojelukohteita.  
 
Alueella on runsaasti omakotitaloja, sillä suunnittelualue on yleiskaavan mukaan pientalovaltaista 
asuntoaluetta. Itäranta on vesiliikenteen aluetta venesatamaa varten. Myös Vaajalahden pohjukassa 
on pieni vesiliikenteen alue ja palveluiden ja hallinnon alue matkailuyritystä varten. (Kuopio b, 3.) 
Asemakaavaselosteesta puuttui Pirtinpäänkadun tiedot, mutta suunnitelma kuitenkin löytyi Kuopion 
Kaupungin henkilökunnalta saadusta kansiosta. 
 
3.3 Savolanniemen pohjoisosa 
 
Savolanniemen pohjoisosa suunniteltiin osaksi Saaristokaupunkia ja se on pinta-alaltaan noin 140,5 
hehtaaria suuri. Alue rajautuu pohjoisessa Pölläkänlahteen ja etelässä taas Pirttilahteen. Savolannie-
men pohjoisosa on Saaristokaupungin eteläisintä osaa. (Kuopio c, 3- 4.)  
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Asemakaavaa suunniteltaessa alue oli luonnontilaista kuivahkoa kangasta ja alueella oli tehty hak-
kuita ja puusto oli nuorta taimikkoa. Rannan läheisyydessä on ollut myös muutamia reheviä yleensä 
lehtipuuvaltaisia metsälaikkuja esimerkiksi pienialaisia lehtoja. Maastonmuodoiltaan alue on kohtuul-
lisen tasaista ja maaperä on valtaosin moreenia. Rannan tuntumassa kallionpinta on paikoin lähellä. 
Keskiosissa esiintyy paikoin kuitenkin savialuettakin. (Kuopio c, 4.) 
 
Alue on yleiskaavan perusteella pientalovaltaista asuntoaluetta sekä loma-asutusta, joka on varau-
duttu asemakaavoittamaan. Savolanniemen itäosaan on varattu alue vesiliikenteelle ja virkistysalu-





Pölläkän alue suunniteltiin myös osaksi Saaristokaupunkia ja sen pinta-ala on 36 hehtaaria. Pölläkän 
alue rajautuu Jynkänvuoren pientaloalueeseen lännessä ja idässä Rautaniementiehen.  Pohjoispuo-
lella aluetta rajaa Jynkänvuoren virkistysalue ja itään rakennettiin myöhemmin Peikkometsän ase-
makaava-alue. (Kuopio d, 3.) 
 
Alue oli asemakaavan suunnitteluvaiheessa luonnontilaista aluetta, jossa oli sekä toisaalta metsitty-
neitä tai pensoituneita vanhoja peltoaukeita sekä useita, melko jyrkkärinteisiäkin kallioita. Rakennet-
tavuudeltaan alue oli pääosin hyvä. Valtaosa alueesta on paljasta tai moreenin peittämää kalliota. 
 
Pölläkän alue kuuluu Rautaniemen osayleiskaavaan ja se on pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta, 
mutta sisältää myös asuinkerrostalojen ja rivitalojen aluetta sekä virkistysaluetta. Alueelle sijoittuu 
myös erityisalue, joka palvelee yhdyskuntateknistä huoltoa ja hevosurheilulle tarkoitettu erityisalue. 




Peikkometsän alue on pinta-alaltaan noin 36,5 hehtaaria. Alue rajautuu lännessä Rautaniemen-
tiehen, idässä Tervapuron alueeseen, Pohjoispuolella Jynkänvuoren virkistysalueeseen ja etelässä 
Pölläkän asuntoalueeseen. Alue on osa Rautaniemen osayleiskaavaa. (Kuopio e, 3.) 
 
Asemakaavan suunnitteluvaiheessa alue oli pääosin luonnontilaista aluetta ja tyypillistä alueelle oli-
vat pienimittakaavaiset kallionjyrkänteet sekä niihin rajoittuvat kosteikot ja pehmeiköt. Alueen kas-
villisuus vaihteli karuista kalliomänniköistä rehevähköihin lehtoihin. Suunnittelualueella oli myös soita 
jonkin verran. Varsinaisia suojelualueiksi varattuja luontokohteita ei Rautaniemen alueella ylipäätään 
ole. (Kuopio e, 3- 5.) 
 
Rautaniemen osayleiskaavan mukaan alue on pientalovaltaista asuntoaluetta, asuinkerrostalojen ja 
rivitalojen aluetta sekä virkistysaluetta. Alueella on myös urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (Kuopio 
e, 5 ja 15.) 
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Alueiden laskennassa pääpaino oli kaduissa ja vesihuollossa. Pirttiniemestä, Pölläkästä ja Peikkomet-
sästä laskennassa on mukana kaikki kadut ja katujen yhteydessä kulkevat vesihuoltolinjat. Keilan-
kannasta ja Savolanniemen pohjoisosasta laskennasta puuttuu osa kaduista. Vertailu on näillä alu-
eilla tehty jälkilaskennassa olleiden katujen suhteen. Syynä tähän on pääasiallisesti se, ettei kaikista 
kaduista löydy Raklasta riittävää tietoa, jotta jälkilaskenta olisi tehtävissä.  
 
Pääosassa kaduista Rakla-raportit olivat täsmällisiä ja sisälsivät tiedot oikeastaan kaikesta muusta 
paitsi vihertöistä. Osittain lopulliset kustannukset ovat siis arvioitujen kustannusten summia. Esimer-
kiksi Pirttiniemeen ei päällystystöiden toteutuneita kustannuksia löytynyt, kyseisessä kohteessa on 
käytetty tonttikaduilla samaa neliöhintaa, joka oli mennyt Keilankannan tonttikatujen päällystämi-
seen. Kuitenkin maatyöt, kuten maanleikkaus ja louhinnat jne. ovat jokaisesta kadusta hinnassa mu-
kana, joten suuret kustannustekijät ovat selvillä.  
 
Taloudellisesti kohtuullisen suuri puute hinnoissa oli valaistuksen hinnat. Koska suurin osa rapor-
teista ei sisältänyt valaistukselle minkäänlaista hintaa, valaistuksen hinnat perustuvat Kuopion Ener-
gialta saatuun suunnittelijan arvioon 2000 e/valaisinpylväs tonttikaduilla ja 3000 e/valaisinpylväs 
kokoojakaduilla. Hintaan ei ole erikseen lisätty anturan ja kaapeloinnin osuutta, vaan sen voi myös 
ajatella kuuluvan tuohon hintaan. Valaistuksen osalta hinnat eivät todennäköisesti niin kauheasti 
kuitenkaan kokonaiskustannusta heittele suuntaan tai toiseen, etteikö tuloksia voisi vertailla.  
 
Joiltain kaduilta hinnoista puuttuvat myös liikennemerkit. Niille ei ole kuitenkaan tällöin laskettu 
hinta-arviota, koska niillä kaduilla missä ne hinnoissa ovatkin erikseen mainittu, niiden hinnat ovat n. 
500- 1000 e/katu, joten kun puhutaan koko hankkeista, niiden vaikutus kokonaiskustannuksissa on 
pieni.                      
 
Vesihuollon kustannusten osalta kadunalaisten vesijohtolinjojen hinnat olivat suhteellisen helposti 
laskettavissa, koska ne useimmiten olivat samassa Raklaraportissa kadun kanssa. Kuitenkin vesijoh-
toverkostot, jotka kulkivat jossain muualla maastossa, jäivät enimmäkseen jälkilaskematta, koska 
niiden kohdentaminen oikeaan kohtaan maastossa oli vaikeaa Raklan raporttien perusteella. 
  
Kaukolämmön osalta Kuopion Energialta sai kustannukset kaikilta muilta alueilta paitsi Savolannie-
men pohjoisosasta. Eli puuttuviksi kustannuksksi muuten jäivät käytännössä joka alueelta sähköver-
koston ja televerkoston rakennuskustannukset. Sähköverkoston toteutuneita kustannuksia ei ole 
huomioitu, koska toteutuneita kustannuksia ei saatu selville. 
  
         




KUVA 5: Keilankannan asemakaavakartta (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
 
 
4.2.1  Huomioita laskennasta 
 
Keilankannan alueelta on laskettu 5 tonttikatua ja Saaristokadun osuuden asemakaava-alueella. Ve-
sihuollon osalta huomioin laskennoissa kokonaiskustannuksissa vain tonttikatujen yhteydessä olevat 
vesihuoltolinjat. Jälkilaskenta katujen ja vesihuollon osalta on tehty Raklasta löytyneiden raporttien 
perusteella. Kuvassa 5 on Keilankannan asemakaavakartta ja kuvissa 6 ja 7 on nähtävillä kaksi eri 
alueen tonttikatua. 
 
Raporteista kuitenkin puuttuivat hinnat valetuille reunakiville ja asfaltoinnistakin löytyi hinta vain 
kahdelle tonttikadulle. Loput tonttikatujen päällystykset laskettiin sitten samalla neliöhinnalla, joka 
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oli 10,25 e/m2. Tämän tosin ei merkittävästi vaikuttane lopulliseen tulokseen, koska suurimmat hei-
tot kaudun rakentamisessa tulevat massan leikkauksista ja louhintatöistä ja nämä tiedot löytyivät 
raporteista. Valureunakiven hinnaksi on arvioitu 13 e/m. Tieto perustuu suunnitteluinsinööriltä saa-
tuihin tietoihin. Hinta ei ole täsmällinen, mutta melko lähellä todenmukaista.   
 
Valaistuksen osalta tonttikaduilla on käytetty valaistukselle hintaa 2000 e/pylväs. Saaristokadun va-
laistukselle on laskettu hinnaksi 3000 e/pylväs. Valojen pylväsvälinä käytin muilta alueilta saatuja 
keskiarvoja, koska käytössä olllut kartta-aineisto valaisintyypeistä ei ylettynyt aivan Keilankantaan 
saakka. Pylväsvälinä on käytetty tonttikaduilla 24 m ja Saaristokadulla 34 m. 
 
4.2.2  Tulosten arviointia 
 
Keilankanta kuuluu Lehtoniemen yleiskaava-alueeseen. Tuloksissa on vertailtu tonttikatujen hintaa 
asemakaavan, rakennussuunnitelmien ja toteutuneiden kustannusten välillä. Yleiskaavatasolta tontti-
katuja ei ole vertailtu, koska Lehtoniemen yleiskaavassa ei ollut tonttikaduille hintaa. Kaavassa vain 
kerrottiin, paljonko tonttikatua alueelle olisi tarkoitus rakentaa.  
 
Tonttikatujen ja Saaristokadun vesihuollon pystyi ottamaan mukaan jälkilaskentaan, koska yleiskaa-
vassa oli kuitenkin annettu hinta Lehtoniementielle ja sisäisten kustannusten vesihuollolle metrit ja 
hinta, joten pystyin vertaamaan metrihintaa eri vaiheissa. Taulukossa 1 on esitetty yksikköhintojen 
kustannuksia ja taulukossa 2 on esitetty kokonaiskustannuksia. 
 
Laskennassa olleiden tulosten pohjalta asemakaavan ja toteutuneiden kustannusten erotus meni 
siten, että asemakaavan suunniteltu hinta oli 1 216 534 euroa pienempi, kuin toteutuneet kustan-
nukset. Kaukolämmön osalta toteutuneet kustannukset olivat yli 500 000 euroa suuremmat, kuin 
asemakaavaselosteen hinta. Toteutuneet kustannukset olivat kaukolämmön osalta verrattain kalliit 
278,2 e/m, kun toisiksi kallein metrihinta oli 141,2 e/m Pirttiniemessä.  
 
Vihertöiden osalta hinta perustuu Kuopion kaupungin suunnitteluhortonomilta saatuun tietoon siitä, 
että Pölläkän alueen vihertöiden hinta olisi ollut 37 e/m. Keilankannasta ei ollut tarkempaa tietoa 
vihertöiden kustannuksista, joten laskennassa on käytetty Pölläkän metrihintaa. Kyseisen hinnan 
voisi kuitenkin arvella olevan hieman alakanttiin.  
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KUVA 6: Kanavaharjunkatu, Keilankanta (Laitinen 2015) 
KUVA 7: Kurikkakatu, Keilankanta (Laitinen 2015) 
  
 
TAULUKKO 1: Keilankannan yksikköhintavertailutaulukko 




Tonttikadut (€/m)   408,7 810,8 -402,1 
Tonttikadut (€/km)   408724,3 810846,5 -402122,3 
Tonttikatujen VH (€/m) 479,2 615,4 617,9 -2,4 
Tonttikatujen VH (€/km) 479158,1 615413,9 617857,3 -2443,4 
Tonttikadut + VH yht 
(€/m) 
  1024,1 1428,7 -404,6 
Tonttikadut + VH yht 
(€/km) 
  1024138,2 1428703,8 -404565,6 
Saaristokatu (€/m) 1543,1 1008,2 1287,7 -279,5 
Saaristokatu (€/km) 1543052,3 1008181,8 1287704,6 -279522,8 
Kaukolämpö (€/m)   110,0 278,2 -168,2 
Kaukolämpö (€/km)   110000,0 278190,0 -168190,0 
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Katutyöt 496600  * 930284 -433684 
Vesihuoltotyöt 646800 660714 649368 -2568 
Katutyöt+Vesihuolto 1143400   1579652 -436252 
Saaristokatu:         
Katutyöt              554500 631802 631693 -77193 
Valaistus     55941   
Saaristokatu + valaistus              554500  ** 687634   
Vesihuoltotyöt 99000  ei hintaa hintaa ei tie-
dossa 
     -133134 
Tunneli maatöineen   139160 139165 -5 
Katu + valot + tunneli 554500  ei hintaa 826799 -272299 
Kaukolämpö 304150  ei hintaa 812133 -507983 
Tonttikadut + Saa-
ristokatu + tunneli + 
kaukolämpö: 
2002050  ei hintaa 3218584 -1216534 
*Koko katutöille ei rakennussuunnitteluvaiheessa suunniteltuja kustannuksia, suunnitellut 
kustannukset vain murskepinnalle asti. (Valot, reunakivet ja päällyste puuttuvat)  
**valaistusta ei huomioitu rakennussuunnitelmissa 
  
         




KUVA 8: Pirttiniemen asemakaavakartta (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
 
4.3.1  Huomioita laskennasta 
 
Pirttiniemi kuuluu Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan, alueelle ei löydy yleiskaavavai-
heen hinnoittelua. Pirttiniemessä tuloksissa on vertailtu asemakaavan, rakennussuunnitelmien ja to-
teutuneiden kustannusten euromääriä. Asemakaavakartta on esitetty kuvassa 8. Pirttiniemeen löytyi 
hyvät kattavat Rambollin tekemät suunnitelmat ja määräluettelot katujen osalta ja Kuopion Kaupun-
gin tekemät vihertöiden hinta-arviot. Katutöiden osalta valaistuksen hinnat puuttuivat näistäkin las-
kelmista. Pirttiniemen alueelta laskennassa on mukana kaikki kadut ja kaikki vesihuoltolinjat. 
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Asemakaavaselosteessa merkittävänä puutteena oli se, että alueen pääkatu, Pirtinpäänkatu, puuttui 
kokonaan hinta-arviosta katutöiden ja vesihuollon osalta. Asemakaavavaiheen hinta-arvio löytyi kui-
tenkin myöhemmin Kaupungin henkilökunnalta saadusta kansiosta, joten jälkilaskentavertailuun se 
saatiin kuitenkin mukaan. 
 
Pirttiniemen alue on rakennettu siten, että Kuopion Kaupunki on toiminut rakennuttajana ja liikelai-
tos MESTAR on ollut pääurakoitsijana. Tästä syystä esimerkiksi päällystetöiden hintaa ei löydy TCM 
Raklan raporteista, koska asfaltoinnin on tehnyt jokin muu yritys kuin MESTAR. Päällysteen osalta 
jälkilaskennan neliöhintana on käytetty tonttikaduilla samaa hintaa, kuin mikä oli Keilankannan ka-
duilla eli 10,25 e/m2. Pirtinpäänkadulla asfalttia on kaksi kerrosta, joten hinta koostuu siten, että 
ensin lasketaan alempi kerros tonttikadun neliöhinnalla ja lisätään siihen vielä sitten toisen kerroksen 
asfalttimassan neliöhinta hinnaksi arvioin 16,3 e/m2. 
 
Tällä tuskin on merkitävää vaikutusta lopulliseen hintaan tässäkään tapauksessa, sillä suurimmat 
kustannusheitot kadun rakennustöissä tulevat siinä paljonko maata joudutaan leikkaamaan ja pal-
jonko joudutaan louhimaan ja nämä massamäärät kuitenkin on Raklaan raportoitu. Neliömäärät las-
kentaan on otettu Rambollin tekemistä suunnitelmista, joten pientä heittoa totetutuneisiin neliömää-
riin todennäköisesti on, mutta silläkään tuskin on merkittävää vaikutusta lopulliseen hintaan. 
 
Katuvalojen osalta on mitattu keskiarvoja katuvalojen etäisyyksille tonttikaduilla ja Pirtinpäänkadulla 
ja käytetty hintana 2000 e/pylväs tonttikaduilla ja Pirtinpäänkadulla 3000 e/pylväs. Hinta sisältää 
pylvään, anturan ja kaapelin. Reunakivien osalta hintana käytin valukivelle samaa hintaa, kuin Kei-
lankannassa, eli 13 e/m. Graniittisen reunakiven metrihintaa joudutiin arvioimaan, siihen hinta-arvi-
oksi tuli 25 e/m, tätä hintaa tuki myös Kaupungin yksi suunnitteluinsinööreistä.  
 
4.3.2  Tulosten arviointia 
 
Pirttiniemen laskennassa vertailtiin kokonaiskustannuksia ja yksikköhintoja asemakaavavaiheen, ra-
kennussuunnitelmavaiheen ja toteutuneiden kustannusten välillä. Pirttiniemen lopullisia kustannuksia 
laskettaessa laskenta erosi muista alueista siten, että lopulliset kustannukset perustuvat osittain 
kaupungin suunnitteluinsinööriltä saatuihin tietoihin, joten kaikki kustannukset eivät ole Raklasta.  
 
Alue rakennettiin kolmessa osassa ja viimeisen osan vihertyöt ovat edelleen kesken, joten lopulliset 
kustannukset vihertöiden osalta ovat osittain arvioidut. Rautiaisen materiaalit myös kattoivat vain 
kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta ja kolmannen osan kustannukset on otettu Raklasta, mutta 
siinä ei ole eriteltynä sitä, että miten iso osa kustannuksista on mennyt Pirtinpäänkatuun ja miten 
iso osa tonttikatuihin, joten tarkkaa erottelua tonttikatujen ja Pirtinpäänkadun hinnoista ei voinut 
tehdä.  
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KUVA 9: Muikkukatu, Pirttiniemi (Laitinen 2015) 
 
Materiaaleista kävi kuitenkin ilmi, että ensimmäisen osan kustannukset olivat huomattavan suuret. 
MESTAR oli tarjonnut ensimmäisen osan katutöistä, koko asemakaava-alueen tonttikaduille tarkoite-
tun määrän suuruista summaa, 2 190 000 euroa, jolla he sitten työt tekivätkin. Rautiaiselta saatujen 
tietojen mukaan tässä summassa oli katetta yli 800 000 e yleiskuluprosentti huomioiden, eli 1- vaihe 
olisi ollut taloudellisempaa rakennuttaa toteutuneiden kustannusten mukaan. Tämä selittää osaltaan 
myös sen, miksi urakassa jäätiin miinukselle lähes miljoonalla eurolla.  
 
Vesihuollon osalta kustannukset on selvitetty Kuopion vedeltä saatujen vuosiraporttien pohjalta vuo-
silta 2011–2014. Vesihuollon osalta laskennassa helpotti se, että Pirttiniemessä vesihuolto kulkee 
katurakenteen alla, joten metrihinnat oli helpohkoa laskea ja saatiin todellinen loppukustannus sel-
ville vesihuollon osalta. 
 
Pirtinpäänkadun kokonaishinta kaava-alueella on laskettu 380 metriä pitkän Raklaraportin pohjalta ja 
sitten laskettu siitä metrihinta, jolla sitten kerrottu kadun koko pituus eli 1075:llä. Hinta on siis suun-
taa antava. Pirtinpäänkadun ulkoista olemusta voi katsoa kuvasta 10. Tonttikatujen määrä taas on 
laskettu miinustamalla katujen kokonaishinnasta Pirtinpäänkadun hinta, joten sekään ei ole välttä-
mättä kovin tarkka. Tästä syystä Pirttiniemen alueen metrihintoihin joutuu suhtautumaan hieman 
skeptisesti katujen osalta. Kuvassa 9 on yksi alueen tonttikaduista. 
 
Alueella kustannuksia nostivat merkittävästi vihertöiden hinta. Vihertöiden arvioidut lopulliset kus-
tannukset olivat Pirtinpäänkadulla 234,94 e/m ja tonttikaduilla 151,6 e. Edellä mainitut kustannukset 
ovat huomattavan paljon suurempia, kuin mitä vihertöiden kustannukset olivat vaikkapa Pölläkän 
alueella, jossa metrihinnaksi sain Kuopion Kaupungin suunnitteluhortonomilta 37 e/m. Tämä selittyy 
sillä, että Pirttiniemessä katuvihreitä on rakennettu runsaammin ja etenkin Pirtinpäänkadun varressa 
on paljon istutettuja puita ja muita viheralueita. Myös kaukolämmön toteutuneet kustannukset olivat 
n. 397 000 euroa suuremmat, kuin mitä asemakaavaselosteessa arvioitiin.  
 
         
         25 (52) 
Pirttiniemen alueen kustannukset tulivat siis jo laskettujen seikkojen mukaan Kaupungille lähes 
1 000 000 e kalliimmaksi, kuin asemkaavavaiheessa arvioitiin. Asemakaavaselosteessa annetaan vir-
kistyspalvelut- osiossa optimistisia hintoja myös esimerkiksi puistoväylille, joiden kustannuksiksi arvi-
oidaan 150 000 e ja 1500 m, eli 100e/m. Vaikka puistoväyliä ei ole laskennassa huomiotu, voidaan 
epäillä näiden kustannusten ylittyneen. Matikkakadun jälkeen jatkuvalla puistoväylällä on 7 kpl valo-
pylväitä, joka nostaa kokonaispottia 2000 e/pylväs, eli 14 000. Voidaan epäillä 150 000 euron riittä-
mistä väylien rakentamisen ja valaistuksen kustannusten kattamiseen. Taulukoista 3 ja 4 on esitetty 
alueen kokonaiskustannukset ja yksikköhintojen kustannukset jälkilaskennan osalta. 
  










kaikki kadut(sis. Päällysteen, reuna-
kivet, valot, vihertyöt) 4468000 3 055 518,06 5 228 034 € -760 034 € 
Pääkatu+klv(sis. Päällyste, reunaki-
vet, valot, vihertyöt)* 2278000 1 133 304 1355415 922585 
Alikulku (Pirtinpäänkadun ali) 160000 120000 126943 33057 
tonttikadut(sis. Päällysteen, reunaki-
vet, valot, vihertyöt)* 2190000 1 922 214 2 928 541 € -738 541 € 
VH kaikki kadut 2388000 2539671,6 3 073 536 € -685 536 € 
KADUT + VH: 6856000 5 595 190 8 301 570 € -1 445 570 € 
vihertyöt(arvioitu kokonaishinta)   717 800 806 875 €  
pumppaamo 80000 ei tietoa 60 188 € 19812 € 
Kaukolämpö 1524000   1 126 515 € 397 485 € 
yht kaikki kadut+tunneli+pump+kau-




KUVA 10: Pirtinpäänkatu, Pirttiniemi (Laitinen 2015)  
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4.4 Savolanniemen pohjoisosa 
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4.4.1  Huomioita laskennasta 
 
Savolanniemen pohjoisosa kuuluu Pirttiniemen tavoin Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaa-
vaan, joten yleiskaavavaiheesta ei ole hintoja saatavilla. Savolanniemestä laskennassa ei ole huomi-
oitu kaikkia katuja, eikä myöskään vesihuoltoa kokonaisuudessaan. Hintoja ei ollut kaikesta saata-
villa niin, että niistä olisi oikein voinut riittävän täsmällistä tietoa antaa. Savolanniemi alueena on 
rakennettu osittain ns. vanhaan aikaan, jolloin Kaupunki itse rakensi kadut ja vesihuollon osittain ns. 
nykyisellä ajanjaksolla, jolloin Kaupunki toimii rakennuttajana ja liikelaitos MESTAR pääurakoitsijana. 
Kuvassa 11 on alueen asemakaavakartta. 
 
Vihertöille ei toteutuneita kustannuksia löytynyt, joten puuttuvilta osin kustannusarviona on käytetty 
samaa metrihintaa, kuin Pölläkässä, eli 37e/m. Valaistuksen osalta hinta-arviona on käytetty samaa 
hintaa, kuin muillakin alueilla, tonttiakaduilla 2000 e/pylväs ja savolanniementiellä käytin hintana 
3000 e/pylväs.  
 
Päällysteen hintaa ei tarvinnut erikseen lähteä neliömäärillä laskemaan Savolanniemen pohjoisosan 
alueelle, koska hinnat löytyivät Raklasta. Myös reunakivien hinnat sisältyivät Raklan raportteihin. Sa-
volanniementien kustannukset jouduin laskemaan ikään kuin kahdessa osassa, koska tie rakennettiin 
ensin Savolanrannantien risteyksen hujakoille ja loppupätkä rakennettiin sitten samalla, kun raken-
nettiin Pölläkänsalmen silta. Sillan suunnittellut ja toteutuneet kustannukset on saatu yhdeltä Kuo-
pion Kaupungin rakennuttajalta.  
 
 
4.4.2  Tulosten arviointia 
 
Laskennassa vertailtiin Pirttiniemen tavoin asemakaavavaiheen, rakennussuunnitelmien ja toteutu-
neiden kustannusten välisiä kustannuseroja. Tuloksista voidaan päätellä, että asemakaavavaiheen 
kustannusarviot katutöiden osalta ovat olleet melko optimistisia. Katutöiden toteutuneet hinnat me-
nevät tonttikatujen osalta melko samalla tasolla Pölläkän ja Peikkometsän kanssa eli n. 600 e/m, 
mutta asemakaavavaiheen arvio katutöille on n. 250 e/m, joka on selvästi alakanttiin. Kuvat 12 ja 13 
ovat alueen tonttikaduista. 
 
 
KUVA 12: Kuunsilta, Savolanniemen pohjoisosa (Laitinen 2015) 
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Vesihuollon osalta kustannusten vertaileminen on hieman vaikeampaa, koska jälkilaskennassa laskin 
pelkästään katujen alla olevat viemäriputket, vaikka todellisuudessa niitä kulkee alueella myös katu-
jen ulkopuolisilla alueilla. Mutta näiltä alueilta toteutuneiden kustannusten selvittäminen olisi erittäin 
hankalaa, joten tyydyin suhteuttamaan kaavavaiheen suunnitellut kustannukset toteutuneisiin metri-
hintoihin ja vertailemaan hintoja siten. Tällä vertailulla todettuna näyttäisi siltä, että vesihuollon kus-
tannukset ovat ainakin pysyneet hinta-arviossa; ne näyttäisivät tällä suhteutuksella olevan jopa hie-
man yläkanttiin. 
 
Asemakaavavaiheen arvioitujen kustannukset ylittyivät myös Pölläkänsalmen sillan rakentamisessa. 
Silta maksoi 282 000 e enemmän, kuin oli suunniteltu ja myös lisätöitä Kaupungin maksettavaksi 
kertyi 73 066 e sillan ja siihen liittyneiden katujen rakentamisesta. Yksi mahdollinen syy sillan korke-
ammalle hinnalle on se, että sillan rakentamisen yhteydessä jouduttiin louhimaan melko paljon. 
Myöskin asemakaavavaiheessa tehty arvio on todennäköisesti ollutkin melko suuntaa-antava, joten 
siinäkin mielessä on ymmärrettävää, että kustannukset ovat ylittyneet.   
 
Laskennan ulkopuolelle jäi kuitenkin jonkin verran valaistusta, sillä Savolanahontien ja Savolannie-
mentien välillä kulkee puistoväylä, joka on osittain valaistu. Näiden valojen rakentamiseen on men-
nyt rahaa arviolta 24 000 e, perustuen siihen, että pätkällä on 12 valopylvästä ja hinta on 2000 
e/pylväs. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty alueen kokonaiskustannukset ja yksikköhinnat jälkilaskennan 
osalta. 
 
KUVA 13: Auringonkierto, Savolanniemen pohjoisosa (Laitinen 2015) 
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 TAULUKKO 5: Savolanniemen pohjoisosan kustannusten vertailua 
 
 




         




KUVA 14: Pölläkän asemakaavakartta (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
 
4.5.1  Huomioita laskennasta 
 
Pölläkkä kuuluu Rautaniemen yleiskaavaan. Pölläkän laskennassa on huomioitu kaikki alueen kadut, 
mutta vesihuollon osalta kaikkia vesihuoltolinjoja ei ole saatu jälkilaskentaan mukaan. Pölläkän alue 
on rakennettu ajalla, jolloin Kaupunki itse toimi sekä Rakennuttajana, että urakoitsijana, joten tästä 
syystä tiedot kadun ja vesihuollon rakennuskustannusten osalta olivat kohtuu hyvin saatavilla. Ku-
vassa 14 on alueen asemakaavakartta. 
 
Vihertöiden hinta on saatu kaupungin suunnitteluhortonomilta, joka muisteli laskeneensa aiemmin 
Pölläkän alueen toteutuneita kustannuksia vihertöiden osalta ja ne olivat 37 e/m. Katutöiden osalta 
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jälkilaskennassa Raklan hintoihin täytyi lisätä ainoastaan valaistuksen ja vihertöiden hinnat. Valais-
tuksessa hintana laskennassa oli vakio 2000 e/pylväs tonttikaduilla ja Rautaniementiellä ja Leh-
toniementiellä 3000 e/pylväs. 2000 e/pylväs hintaa on käytetty myös ulkoilureittien/kevyenliikenteen 
väylien valaistuksen hintana. 
 
Pölläkän alueen asemakaavaselosteessa hämmennystä aiheutti Liittokustannus- osiossa olleet katu-
jen metrimäärät. Selosteen mukaan Lehtoniementien pituus asemakaava-alueella olisi ollut 410m ja 
Rautaniementien osuus olisi ollut 64 5m. Todellisuudessa asemakaava-alueella kuitenkin Leh-
toniementien pituus on 220 m ja Rautaniementien pituus n. 630 m. Asiasta kyselin mahdollisia syitä 
Kaupungin henkilöstöltä, mutta mitään täsmällistä syytä metrimääräheitoille ei osattu kertoa. Rauta-
niementietä voi katsoa kuvasta 16. Kuvassa 15 on esimerkki alueen tonttikadusta. 
 
 
4.5.2  Tulosten arviointia 
 
Tulosten vertailussa Pölläkän alueella on huomioitu asemakaavan ja rakennussuunnitelmien lisäksi 
yleiskaavavaiheen suunnitellut kustannukset, sillä Rautaniemen osayleiskaavasta löytyi selkeä kaava-
talous osio, josta pystyi laskemaan siinä vaiheessa arvioituja metrintoja.  
 
KUVA 15: Raviraitti, Pölläkkä (Laitinen 2015) 
 
Kun tarkastellaan hintoja, voidaan todeta, että sekä yleis- että asemakaavavaiheen suunnitellut met-
rihinnat olivat alakanttiin, asemakaavavaiheessa vielä enemmän.  
Syitä tähän on vaikea sanoa. Asemakaavavaiheessa esimerkiksi tonttikatujen metrihinnksi ennustet-
tiin tulevan n. 300 e/m, kun toteutuneet kustannukset olivat n. 600 e/m, kuten myös Peikkomet-
sässä ja Savolanniemessä. Hintoja voi tarkastella taulukoista 8 ja 9. Asemakaavaselosteessa asunto-
kadut ja kevyenliikenteen väylä olivat jostain syystä eritelty erikseen, mutta jälkilaskennassa ne on 
huomioitu yhtenä könttäsummana. 
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Vesihuollon osalta kustannusten vertailu oli tälläkin alueella hieman haasteellista, koska jälkilasken-
nassa laskin pelkästään katujen alla olevat viemäriputket, vaikka asemakaavaselosteen metrimää-
rässä on muitakin vesihuoltolinjoja. Kaukolämmön osalta toteutuneet kustannukset menivät melko 
lähelle asemakaavassa suunniteltuja kustannuksia. Toteutuneet kustannukset olivat n. 10 000 e alle 
suunniteltujen kustannusten. Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty alueen yksikköhintoja ja kokonaiskustan-
nuksia. 
 
KUVA 16: Rautaniementie, Pölläkkä (Laitinen 2015) 
 
TAULUKKO 7: Pölläkän alueen yksikköhintojen vertailua eri vaiheissa 










Tonttikadut + KLV:         
katu 
Ei lue hin-
taa 316,4 469,5 472,6 
vh 
Ei lue hin-
taa 438,5 465,9 460,7 
katu+vh 
Ei lue hin-
taa 754,9 935,4 933,2 
katu+viher+valot   316,4   596,5 
katu+valot+vihertyöt+vh   754,9   1057,2 
Rautaniementie:         
katu 500 500,8 707,3 685,1 
vh* 435,8 221,1 375,2 374,2 
katu+vh 935,8 721,9 1082,5 1059,3 
katu+valot+vihertyöt 500,0 500,8   842,1 
katu+valot+vihertyöt+vh 935,8 721,9   1216,3 
Lehtoniementie:         
katu (sis vihertyöt) 1082,7 887,8 1355,0 1350,6 
vh* 435,8 221,1 500,1 500,1 
katu+vh 1518,5 1108,9 1855,1 1850,7 
katu+valot 1082,7     1438,5 
katu+valot+vh 1518,5     1938,6 
*Rakennussuunnitelmavaiheen hinnat ovat osittain arvioituja kadun rakentamisen osalta.   
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TAULUKKO 8: Pölläkän alueen kustannusten vertailua eri vaiheissa 
Sisäiset kustannukset: 
Asemakaavan 
mukaan rak. suunnitelmat toteutunut erotus 
        
ulkoilureitti 88000 133706 132691 -44691 
tonttikadut+KLV 348000 508480 511773 -163773 
vesihuolto (1100m)* 482385 504521 498935 -16550 
yht: 918385 1013001 1143399 -225014 
Valaistus     94174  
vihertyöt     40071  
Kadut+viher+valot 348000   646018 -298018 
kadut+vh+valot+vihertyöt 918385   1277644 -359259 
Kaukolämpö 400000   390010 9990 
Sisäiset kustannukset yht: 1318385   1667654 -349268 
     
Liitto kustannukset:  
Asemakaavan 
mukaan rak. suunnitelmat toteutunut erotus 
Rautaniementie (631m)**         
Rautaniementie, katutyöt 323000 446328 432291 -109291 
Valot     55481  
vihertyöt     23347  
Katu+valot+vihertyöt 323000   511119 -188119 
VH   246730 245631  
Katu+valot+vihertyöt+VH    756750  
          
Lehtoniementie 
(222m)***        
Katu+vihertyöt  364000 300806 299832   
Vesihuolto   112598 111026   
Valaistus     19519  
Katu+vihertyöt +valaistus 364000   319352 44648 
katu+vihertyöt+valais-
tus+VH     430378   
Alikulku/tunneli 65000 93691 91926 -26926 
Vesihuolto Rautaniemen-
tie+Lehtoniementie yht: 226000 359328 356657 -130657 
          
Liitto kustannukset(Leh-
toniementie+Rautanie-
mentie) yht: 978000   1279054 -301054 
*Vesihuoltojen todellinen pituus as. kaava vaiheessa oli 2180m, mutta koska laskennoissa on huo-
mioitu vain tonttikadut, on hinta laskettu niiden pituuden suhteella (1100m). 
**hinnat suhteutettu 800m pohjalta, joten eivät täysin tarkkoja 




         




KUVA 17: Peikkometsän asemakaavakartta (Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu, Taavi) 
 
4.6.1  Huomioita laskennasta 
 
Peikkometsä on asemakaava-alueena melko samantyyppinen, kuin Pölläkkä. Se kuuluu myös Rauta-
niemen yleiskaava-alueeseen. Lehtoniementie ja Rautaniementie kulkevat myös Peikkometsän alu-
eella. Peikkometsä on Pölläkän tavoin rakennettu aikana, jolloin Kaupunki itse toimi sekä rakennut-
tajana että urakoitsijana. Kuvassa 17 on alueen asemakaavakartta. 
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Peikkometsässä on suuri leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka frisbeegolfratoineen. Muutoin alue on käy-
tännössä omakotitaloaluetta. Peikkometsään löytyi hinnat suhteellisen hyvin Raklasta. Hintoja joutui 
arvioimaan kuitenkin vihertöille ja valaistukselle. Vihertöille Raklassa oli kaksikin eri hintaa Peikko-
metsän alueelle. Toisessa raportissa oli puiden istutuksia ja kivetyksiä jne. sen kokonaishinta oli 40 
006 euroa ja kun sen lisäili tonttikaduille jo tehtyihin nurmetuksiin jne. ja laski uuden metrihinnan 
vihertöille, hinnaksi tuli n. 44 e/m, mikä tuntuu kohtuu järkevälle. Mutta sen paikkaansapitävyydestä 
ei 100 % varmuutta ole. Valaistuksen osalta käytettiin hintana samaa 2000 e/pylväs tonttikaduilla ja 
3000 e/pylväs kokoojakaduilla.  
 
KUVA 19: Haltijankatu, Peikkometsä (Laitinen 2015) 
 
Myös Peikkometsän asemakaavaselosteessa Lehtoniementien ja Rautaniementien pituudet eivät täs-
männeet Kaupungin paikkatietopalvelusta mitattujen katumetrien kanssa. Selosteessa kerrottiin Leh-
toniementien pituudeksi kaava-alueella 720 m ja Rautaniementien pituudeksi 320 m. Kun katujen 
pituudet mittasi paikkatietopalvelusta, tuli Lehtoniementien pituudeksi alueella 469 m ja Rautanie-
mentien pituudeksi 112 m.  
 
4.6.2  Tulosten arviointia 
 
Peikkometsän aluuella metrihintoja pystyi vertailemaan yleiskaavavaiheen, asemakaavavaiheen, ra-
kennussuunnitelmien ja toteutuneiden kustannusten välillä. Metrihintoja tarkastellessa voidaan to-
deta, että vesihuollon osalta pysyttiin sekä yleis- että asemakaavan suunnitelluissa kustannuksissa. 
Metrihinnat olivat jopa yläkanttiin melko reilustikin paikoitellen. Esimerkiksi Lehtoniementien vesi-
huoltolinjan arvio asemakaavavaiheessa oli 523 e/m ja toteutunut kustannus oli 240 e/m, joten eroa 
on jopa reilut 280e. 
 
Katutöiden osalta voidaan metrihintoja tarkastellessa todeta, että tonttikadut ja Rautaniementie me-
nivät yli sekä yleis- että asemakaavavaiheen kustannustason, mutta Lehtoniementien toteutuneet 
kustannukset taas olivat alle kaavavaiheiden suunniteltujen kustannusten. Kuvissa 18 ja 19 on kaksi 
esimerkkiä alueen tonttikaduista. 
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Tonttikatujen osalta taas asemakaavavaiheen metrihinta oli suhteellisen alhainen verrattuna toteutu-
neisiin kustannuksiin. Toteutuneet kustannukset olivat 226 euroa suuremmat, kuin asemakaava-
selosteen hinta. Myös lähiliikuntapuiston osalta ylitettiin suunnitellut tavoitteet melko reilusti; asema-
kaavavaiheen suunniteltu hinta-arvio oli 180 000 euroa, kun taas toteutuneet kustannukset olivat n. 
460 000 euroa. Tosin todennäköisesti asemakaavavaiheessa ei ollut vielä tietoa siitä, kuinka laaja 
lähiliikuntapuistosta lopulta tulee. Kaukolämmön osalta kustannuksissa tuli hieman säästöä, asema-
kaavassa arvioidut kustannukset olivat 540 000 euroa, mutta toteutuneet olivatkin sitten reilut 
70 000 euroa sen alle.  
 
KUVA 19: Hiidenkatu, Peikkometsä (Laitinen 2015) 
 
Kokonaiskustannuksissa tavoitehinta oli asemakaavaselosteessa yhteensä  
3 369 000 euroa ja toteutuneet olivat 3 362 451 euroa, joten niissä jäätiin plussan puolelle 6549 eu-
roa. Tämä tosin selittyy sillä, että selosteessa Lehtoniementielle ja Rautaniementielle oli laskettu 
kustannukset katupituuksien suhteen yläkanttiin. Mikäli asemakaavasuunnitelmien metrihinnoilla olisi 
asemakaavaselosteessa ollut toteutuneiden metrien mukaan katupituudet, olisi urakassa menty mii-
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Lehtoniementie  830000 419776 455964 374036 
valot     41164   
katu+valot 830000   497128 332872 
Rautaniementie (112m) 200000 121240 118641 81359 
valot     9830   
vihertyöt     4144   
katu+valot+vihertyö 200000   132615 67385 
Alikulku Jynkän vuorelle 80000 86666 61793 18207 
vesihuolto(sis. Paineenkorotus 
pump.) 716000       
Lähiliikuntapuisto 180000 350000 460782 -280782 
Yhteensä 1290000   1152319 137681 
Sisäinen tekninen huolto:     
asuntokadut 640000 899188 882950 -242950 
vesihuolto 1300000 888803 839665 460335 
Valaistus     152087   
vihertyöt   40000 40006   
kadut+valaistus 640000   1035037 -395037 
KLV Rautaniementie-Peikkoahon-
polku 76000 79000 65292 10708 
ulkoilureitti 63000 73079 64561 -1561 
Valaistus kevarelle/ulkoilureitille     66000   
Kaukolämpö 540000   465844 74156 
vihertyöt (käytävät jne.)   99959 99571   
yht: 2079000 1940070 2044561 34439 
Kaikki yhteensä:(liitoskust+Sis. 
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TAULUKKO 10: Yksikköhintojen vertailu Peikkometsän alueella 
Tonttikadut yleiskaava asemakaava toteutunut  
Tonttikadut (€/m)   365,7 609,0 
Tonttikadut (€/km)   365714,3 608957,8 
Tonttikatujen VH (€/m)   680,6 427,5 
Tonttikatujen VH (€/km)   680628,3 427451,1 
Tonttikadut + VH yht (€/m)   1046,3 1036,4 
Tonttikadut + VH yht (€/km)   1046342,6 1036408,9 
Rautaniementie yleiskaava asemakaava toteutunut  
Katu (€/m) 500,0 625,0 822,1 
Katu (€/km) 500000,0 625000,0 822088,8 
Vesihuolto (€/m) 435,8 523,0 374,2 
Vesihuolto (€/km) 435777,8 523009,5 374205,0 
Katu + VH (€/m) 935,8 1148,0 1196,3 
Katu + VH (€/km) 935777,8 1148009,5 1196293,8 
Lehtoniementie yleiskaava asemakaava toteutunut  
Katu (€/m) 1082,7 1152,8 1072,2 
Katu (€/km) 1082692,3 1152777,8 1072204,5 
Vesihuolto (€/m) 435,8 523,0 240,4 
Vesihuolto (€/km) 435769,2 523009,5 240354,5 
Katu + VH (€/m) 1518,5 1675,8 1312,6 
Katu + VH (€/km) 1518461,5 1675787,3 1312559,1 
Kaukolämpö yleiskaava asemakaava toteutunut  
Kaukolämpö (€/m)   122,0 105,3 
Kaukolämpö (€/km)   122020,1 105260,0 
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5 TULOSTEN YHTEENVETO 
 
5.1 Indeksin ja tulosten tarkastelua 
 
TAULUKKO 13: Maanrakennusindeksien vaihtelu vuosittain (Tilastokeskus PX-Web-tietokannat) 
 
  
Ylläolevassa taulukossa (taulukko 13) on listattuna maanrakennusalan indeksi, jonka pohjalta kun 
vertailee kadun ja vesihuollon hintoja, kykenee paremmin arvioimaan niitä keskenään. Indeksi on 
valittu suunnilleen siltä ajanjaksolta, jolloin aluetta on rakennettu, koska rakennustyöt ovat voineet 
kadun ja vesihuollon osalta kestää useamman vuoden, olen pyrkinyt ottamaan jonkin keskimääräi-
sen vuosiluvun indeksiä varten.  
 
Taulukossa 12 on yhteenveto alueiden toteutuneista kustannuksista. Taulukossa 14 taas on katujen 
toteutuneita kustannuksia ja indeksihintoja. Kuitenkaan aivan sokeasti suoraa Indeksoituihin hintoi-
hin ei voi luottaa, koska työt on tehty useina eri vuosina ja indeksit ovat voineet vuodenkin välillä 
vaihdella melko selvästi ja vertailussa ei ole tarkkaan lähdetty selvittämään, että minä vuonna mitkä-
kin työt on tehty. Indeksihinnat kuitenkin kertovat siitä, etteivät hintaerot ole muuttuneet etenkään 
katurakentamisessa niin rajusti, kuin toteutuneet kustannukset antavat ymmärtää.  
 
Kun tarkastelemme tuloksia, voimme todeta, että tonttikaduilla toteutuneet kustannukset liikkuvat n. 
600–800 euron välillä. Pölläkässä ja Peikkometsässä tonttikatujen hinnat ovat n. 600 e/m, Savolan-
niemessä n. 660 e/m ja Keilankannassa sekä Pirttiniemessä n. 800 e/m. Syitä alueellisiin eroihin on 
sekä alueiden eroissa maaperän suhteen, sekä siinä millä tavoin alueet on rakennutettu. Hintataso 
on vuosien saatossa ylipäätään noussut, joten vanhat urakat ovat senkin takia halvempia. Alla ole-
vassa taulukko 12:ssa on vertailtu urakoiden metrihintojen pysymistä kustannusarviossa. 
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TAULUKKO 12: Alueiden metrihintojen vertailu 
 









1. Keilankanta           
  Tonttikadut ? 408,7 810,8   -402,1 
   TK Vesihuolto 479,2 615,4 617,9 -138,7 -2,4 
  Saaristokatu 1543,1 1008,2 1287,7 255,3 -279,5 
  SK Vesihuolto* 479,2 180,0 482,4 -3,2 -302,4 
2. Pirttiniemi**           
  Tonttikadut ? 600,0 839,3   -239,3 
   TK Vesihuolto ? 550,0 607,7   -57,7 
  Pirtinpäänkatu ? 1700,0 1260,9   439,1 
  PK vesihuolto ? 400,0 791,7   -391,7 
3. Pölläkkä           
  Tonttikadut ? 316,4 596,5   -280,1 
   TK Vesihuolto ? 221,1 460,7   -239,6 
  Rautaniementie 500,0 500,8 842,1 -342,1 -341,3 
  RT Vesihuolto*** 435,8 221,1 374,2 61,6 -153,1 
  Lehtoniementie 1082,7 887,8 1438,5 -355,8 -550,7 
  LT Vesihuolto*** 435,8 221,1 500,1 -64,3 -279,0 
4. Peikkometsä           
  Tonttikadut ? 365,7 609,0   -243,2 
   TK Vesihuolto ? 680,6 427,5   253,2 
  Rautaniementie 500,0 625,0 822,1 -322,1 -197,1 
  RT Vesihuolto 435,8 523,0 374,2 61,6 148,8 
  Lehtoniementie 1082,7 1152,8 1072,2 10,5 80,6 
  LT Vesihuolto 435,8 435,8 240,4 195,4 195,4 
5. 
Savolanniemen 
Pohjoisosa           
  Tonttikadut ? 246,4 684,4   -438,1 
   TK Vesihuolto ? 455,9 370,3   85,6 
  Savolanniementie ? 892,1 1112,3   -220,2 
  ST Vesihuolto ? 256,6 223,3   33,3 
*Saaristokadun vesihuollon hinta otettu muusta alueesta poiketen Kuopion veden vuosikoostetaulu-
kosta, muut hinnat Raklasta. Kuopion Veden vuosikoosteessa olleet hinta ja paaluluvut eivät välttä-
mättä ole yksi yhteen toteutuneen kanssa, mutta ainakaan suurempi ei pitäisi metrihinnan olla.  
**Pirttiniemen vesihuollon hinnat kokonaan muista alueista poiketen Kuopion Veden vuosikoosteista 
otettu. 
***Asemakaavassa ei metrimäärää, mutta silti voidaan todeta että hinta-arvio pieni suhteessa to-
teutuneisiin kustannuksiin. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että yleis- ja asemakaavavaiheiden metrihinnat ovat olleet keskimäärin rei-
lusti alakanttiin toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna. Syitä sille miksi näin on käynyt, on vaikea 
suoraa sanoa. Mahdollista on, että on vanhan hintatason mukaan mietitty mahdollisia tulevia kus-
tannuksia ja ei ole muistettu indeksiä huomioida. Mahdollista on myös se, että on haluttu syystä tai 
toisesta antaa tietoisesti todella optimistinen hinta-arvio rakentamiselle. 
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TAULUKKO 13: Alueiden kokonaiskustannusten vertailu 




tot (€):  
erotus  
AS-TOT(€): 
1. Keilankanta 2002050 3218584 -1216534 
2. Pirttiniemi 8620000 9615216 -995216 
3. Pölläkkä 2296385 3012707 -716322 
4. Peikkometsä 3369000 3362451 6549 
5. Savolanniemen Pohj. 3021268 4630670 -1609402 
 
Taulukossa 13 on vertailtu alueiden kokonaiskustannuksia ja taulukossa 14 on vertailtu katujen to-
teutuneita metrihintoja alueiden kesken. Kuten taulukosta voi päätellä, indeksi tasaa hintaeroja ja 
jopa muuttaa järjestystä. Savolanniemen pohjoisosan korkea hintaero indeksihinnan ja toteutuneen 
hinnan välillä selittynee osittain sillä, että alue rakennettiin melko pitkällä aikavälillä ja indeksihin-
naksi nyt vaan on otettu sitten vuoden 2005 hinta, joka voi hieman vääristää tulosta. Yksi huomion-
arvoinen tekijä on myös se, ettei vihertöiden tai valaistuksen hintaa ole huomioitu kadun hinnassa 
indeksikertoimilla, vaan ne ovat vakioita kohteesta riippumatta, joten senkin takia indeksihinta nou-
see vanhoissa kohteissa niin paljon verrattuna uudempiin kohteisiin. Diagrammit 1- 4 kuvaavat katu-
jen ja vesihuollon kustannuksia. 
 









1. Pölläkkä* 1350,6 1787,1 100 n. 2005 
2. Keilankanta 1287,7 1352,3 126 2010-2011 
3. Pirttiniemi 1260,9 1243,5 134,2 2011-2016 
4. Savolanniemen Pohj. 1112,3 1471,7 100 n. 2002-2007 
5. Peikkometsä* 1072,2 1336,9 106,12 n. 2006 







1. Pirttiniemi 839,3 827,7 134,2 2011-2016 
2. Keilankanta 810,8 851,5 126 2010-2011 
3. Savolanniemen Pohj. 684,4 905,7 100 n. 2002-2007 
4. Peikkometsä 609,0 759,3 106,12 n. 2006 
5. Pölläkkä 596,5 789,3 100 n. 2005 
*Alueilla käytetty kokoojakatuna laskennassa Lehtoniementietä. Ylipäätään kokoojakatujen suora 
vertailu on hankalaa, koska tien rakenteissa ja poikkileikkauksissa on eroja.  
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Diagrammi 1: Alueiden yksikköhintojen vertailu eri suunnitteluvaiheissa 
*Saaristokadun vesihuollon hinta otettu muusta alueesta poiketen Kuopion veden vuosikoostetaulu-
kosta, muut hinnat Raklasta. Kuopion Veden vuosikoosteessa olleet hinta ja paaluluvut eivät välttä-
mättä ole yksi yhteen toteutuneen kanssa, mutta ainakaan suurempi ei pitäisi metrihinnan olla.  
**Pirttiniemen vesihuollon hinnat kokonaan muista alueista poiketen Kuopion Veden vuosikoosteista 
otettu. 
***Asemakaavassa ei metrimäärää, mutta silti voidaan todeta että hinta-arvio pieni suhteessa to-
teutuneisiin kustannuksiin. 
 
Diagrammi 2: Tonttikatujen metrihintojen vertailua  
*Savolanniemen pohjoisosan korkean metrihinnan syynä voi olla se, että indeksi on todennäköisesti 
alakanttiin, koska alue on rakennettu niin usean vuoden aikana. Kyseinen hinta on siis todennäköi-























Keilankanta Pirttiniemi Pölläkkä Peikkometsä Keskiarvo
Tonttikadut €/m 
Indeksihinta (Verrattu vuoteen 2016) Asemakaava indeksihinta
         
         43 (52) 
Diagrammi 3: Tonttikatujen vesihuollon metrihintojen vertailua 
 
Diagrammi 4: Kokoojakatujen metrihintojen vertailua. Pölläkässä ja Peikkometsässä kokoojakatuna 
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5.2 Kadun hinnan koostuminen 
 
Syitä metrihintojen eroon katujen rakentamisessa on vaikea osoittaa täysin, tässä kappaleessa ver-
taillaan maanrakennustöiden vaikutusta kadun hintaan. Seuraavan sivun taulukossa on vertailtu 
maanleikkauksen ja kallion irroituksen, kaivun, kuormauksen hintoja eri alueilla tonttikatujen osalta. 
 
TAULUKKO 15: Maanleikkauksen ja kallion irroituksen, kuormauksen ja kuljetuksen osuus tonttika-
dun metrihinnasta eri alueilla 
    
maanleikkaus+kallion irroitus, kaivu 
jne. (€/rakennettu katumetri) 
Hinta indeksi huo-
mioiden (€/m) indeksi 
Rakennus-
vuosi 
1. Keilankanta 288,8 313,1 122 2010-2011 
2. 
Peikko-
metsä 153,9 193,9 105 n. 2006 
3. Pölläkkä 133,5 176,5 100 n. 2005 
4. 
Savolannie-
men Pohj. 124,9 165,2 100 
n. 2002-
2007 
5. Pirttiniemi Ei riittävän varmaa tietoa   2011-2016 
 (Vertailuindeksinä käytetty vuoden 2016 pohjalta arvioitua keski-indeksiä 132,26.) 
 
Kuten taulukosta 15 näemme, kalleimmat työt maan leikkauksen ja kallion irroituksen ja kaivun 
osalta ovat olleet Keilankannassa, jonka metrihinta oli myös kalleimmasta päästä. Taulukon mukai-
nen metrihinta on siis hinta, joka on mennyt louhintakuluihin, jotta katua on saatu rakennettua met-
rin pituinen matka. Louhintatyön leveys on ollut paikoitellen huomattavasti itse katua leveämpi, esi-
merkiksi koko katualueen levyinen määrä. Indeksihintoja verraten Keilankanta on edellä mainittujen 
töiden osalta yli 100 e/m kalliimpi, kuin vaikkapa Peikkometsän alue, myös hintaero tonttikadun 
metrihinnoissa on n. 100 e, kun verrataan tonttikatuje indeksit huomioituja metrihintoja diagrammi 
2:sta.  
 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 16) on vertailtu pintamaan poiston osuutta kadun metrihinnasta. 
Pirttiniemen alueelta ei pystynyt näin tarkkoja yksityiskohtia kadun hinnasta laskemaan. Keilankanta 
on tässäkin kategoriassa kallein alue ja Savolanniemen pohjoisosa on tonttikatujen hinnassa kolman-
neksi korkein, eli tämä tilasto tukee osaltaan myös sitä, vaikkakin ero Pölläkän hintaan on todella 
pieni. Eurohinta koostuu siis rakennetun katumetrin hinnasta, eli pintamaata on jouduttu poista-
maan todennäköisesti koko katualueelta. 
 
TAULUKKO 16: Pintamaan poiston metrihinta tonttikaduilla eri alueilla 




mioiden (€/m)  indeksi 
Rakennus-
vuosi 
1. Keilankanta 56,4 61,1 122 2010-2011 
2. 
Savolanniemen 
Pohj. 34,6 45,7 100 
n. 2002-
2007 
3. Pölläkkä 32,0 42,3 100 n. 2005 
4. Peikkometsä 20,7 26,0 105 n. 2006 
  Pirttiniemi Ei pysty laskemaan hintaa       
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5.3 Vesihuoltolinjojen hintaerojen tarkastelua 
 
  
Vesihuoltolinjojen metrihintoja on vaikea suoraan vertailla, koska hintaan vaikuttaa se, montako ve-
sijohtoa kaivantoon laitetaan. Alla olevassa taulukossa (taulukko 17) on järjestetty alueiden vesi-
huollot hintajärjestykseen tonttikatujen osalta. 
 
TAULUKKO 17: tonttikatujen vesihuollon metrihintavertailua 
  tonttikadut VH (€/m) Indeksihinta (€/m) indeksi 
rakennusvuosi 
suunnilleen 
1. Keilankanta 617,9 648,8 126 2010-2011 
2. Pirttiniemi 607,7 599,3 134,2 2011-2016 
3. Pölläkkä 460,7 609,6 100 n. 2005 
4. Peikkometsä 427,5 533,0 106,12 n. 2006 
5. Savolanniemen Pohj. 370,3 489,9 100 n. 2002-2007 
 
Kuten taulukosta 17 nähdään, Keilankanta ja Pirttiniemi ovat olleet vesihuollon osalta toteutuneilta 
kustannuksiltaan kalliimpia, kuin Pölläkkä ja Peikkometsä ja Savolanniemen pohjoisosa taas hieman 
halvempi edellä mainittuja. Savolanniemen pohjoisosan halvempi metrihinta selittyy pitkälti sillä, että 
siellä kustannukset kanaalinkaivun ja –louhinnan osalta ovat olleet pienempiä, kuin muilla alueilla. 
Kuten tässäkin huomataan, indeksi tasaa hintoja melko paljon ja hieman vaihtaa järjestystäkin. Tau-
lukossa 18, on alueet järjestyksessä sen suhteen paljonko rahaa on mennyt kanaalikaivuun ja –lou-
hintaan, että on saatu metri vesihuoltolinjaa rakennettua. 
 
TAULUKKO 18: Kanaalikaivun ja –louhinnan metrihinta VH- linjan rakentamisessa 




oiden €/VHlinjametri indeksi 
Rakennus-
vuosi 
1. Keilankanta 217,6 235,9 122 2010-2011 
2. Pölläkkä 181,4 240,0 100 n. 2005 
3. Peikkometsä 174,8 220,1 105 n. 2006 
4. 
Savolanniemen 
Pohj. 130,2 172,2 100 
n. 2002-
2007 
  Pirttiniemi Ei pysty laskemaan hintaa       
 
Kuten nähdään taulukko 18 noudattaa samaa järjestystä, kuin vesihuoltolinjojen metrihinnat muu-
tenkin. Pirttiniemestä ei valitettavasti ollut laskettavissa kanaalikaivun ja –louhinnan osuuksia vesi-
huoltolinjan rakentamisessa. Pirttiniemen hinta on korkeahko myös sen takia, että sen hinta on 
otettu suoraa Kuopion Vedeltä saaduista vuosikoosteista. Kyseisten koosteiden hinnat ovat muillakin 
alueilla n. 20 % pienemmät Raklassa, kuin Kuopion Veden excel-taulukoissa. Syytä hintaeroon on 
vaikea sanoa, eikä siihen osannut Kuopion Veden talouspäällikkökään antaa suoraa syytä. Raklassa 
kuitenkin pitäisi olla litteroituna rakennuskustannukset, joten muiden alueiden osalta vertailu perus-
tuu Raklan hintoihin.  
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Vesihuoltolinjojen toteutuneissa kustannuksissa havaittiin siis eroja riippuen siitä, mistä tiedot toteu-
tuneista kustannuksista otti. Raklasta löytyi tiedot kanaalikaivuista ja –louhinnoista, sekä putkimää-
ristä joita oli töihin mennyt. Kuopion Vedellä on myös omat vuosikoosteensa. Näistä koosteista käy 
ilmi, paljonko rahaa on millekin alueelle ja kadulle minäkin vuotena mennyt.  
 
Eroja kustannuseroihin voi olla monia. Eräs syy voi olla se, että Kuopion Veden koonnit voivat sisäl-
tää kuluja hieman useammista kohteista, kuin vain tietystä nimenomaisesta kadusta. Kuopion Vesi 
on toisaalla käyttänyt myös omia putkiaan, jolloin niiden hintaa ei välttämättä Raklassa näy. Lasken-
noissa on käytetty Pirttiniemeä lukuunottamatta Raklan hintoja, mutta tässä osiossa vertailemme 
alueittain molempia hintoja. Syitä kustannus eroille käytiin pohtimassa yhdessä Kuopion Veden hen-
kilöstön kanssa, mutta vastauksia siihen miksi Raklan hinnat ovat pienempiä, ei saatu selville.  
 
Raklaa ja Kuopion Veden vuositaulukoita tarkastelemalla, voi todeta että kustannukset Raklasta ovat 
tonttikatujen n. 13- 29 % pienempiä, kuin Kuopion Veden taulukoidut toteutuneet kustannukset. 
Kuitenkin kokoojakadut, kuten esimerkiksi Rautaniementie ja Savolanniementie ovat taas Kuopion 
Veden taulukoissa lopullisilta hinnoiltaan halvempia, kuin Raklassa, joten on hankalaa sanoa onko 
katujen kustannuksia jaoteltu jotenkin eri tavalla katujen kesken Kuopion Veden taulukossa. Esimer-
kiksi kun laski Kuopion Veden pohjalta Pölläkän ja Peikkometsän tonttikatujen ja Rautaniementien 
yhteiskutannukset ja vertaili niitä Raklan hintoihin, ei Raklan hinta ollut kuin n. 4,5 % alhaisempi 
kuin Kuopion Veden hinta.  
 
Laskennat ovat aiemmissa vertailuissa tehty Raklan pohjalta, koska niissä on ollut litteroituina eri 
työmuotoja ja niitä on ollut siten helpompi vertailla. Kuitenkin etenkin Keilankannan kohdalla herää 
kysymys kustannusten paikkaansa pitävyydestä, kun Raklassa Kanavaharjun ja Keilankallion kadun 
yhteismetrihinta on n. 748 e/m ja Kurikkakadun, Kanavarannan ja Paattikujan vain n. 480 e/m. Kuo-
pion Veden vastaavat hinnat ovat n. 876 e/m ja n. 865 e/m. Eli tässä voi pohtia, olisiko mahdollista 
että Raklan hinnasta jälkimmäisten katujen osalta puuttuisi jotain. Taulukossa 19 on vertailtu kus-
tannuksia Raklan ja Kuopion Veden aineistojen välillä. 
 
 TAULUKKO 19: Kuopion veden hintojen vertailua ja suhteutusta vuoden 2016 indeksiin 
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6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toteutuneita kustannuksia Saaristokaupungin asemakaava-
alueilta. Tavoitteeseen päästiin mielestäni melko hyvin. Tarkkoja toteutuneita hintoja ei kaikilta osin 
selvinnyt, mutta isossa kuvassa nähdään kuitenkin se, että miten hyvin arviot ovat paikkaansa pitä-
neet. Näillä tiedoilla kaupunki kykenee arvioimaan tulevia urakoita ja saa arvokasta tietoa laskento-
jen tarkkuudesta ja toteutuneista kustannuksista. Indeksivertailun avulla kyetään myös tarkastele-
maan eri tavalla rakennutettujen alueiden hintoja ja vertailemaan niitä keskenään ja vertaamaan 
niitä tämänpäiväiseen hintatasoon.  
 
Työn aloitus oli haasteellinen, koska Kaupungin kustannustietokanta Rakla ei ollut minulle ennestään 
tuttu ohjelma. Kuitenkin, kun pääsin työssä vauhtiin ja aloin tekemään jälkilaskentoja, alkoi työn te-
keminen luonnistua ja kustannuksia alkoi löytyä. Myös Kaupungin muut työntekijät auttoivat minua 
ongelmatilanteissa.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että monilta osin yleis- ja asemakaavavaiheen kustannusarviot ylittyi-
vät, mutta osittain myös alittuivat. Kokonaisuudessaan kaikkien alueiden osalta toteutuneet kustan-
nukset olivat 23,5 % suurempia, kuin asemakaavavaiheessa määritetyt kustannusarviot. Jatkoa aja-
tellen tämän työn pohjalta voidaan alueita laskea realistisemmilla metrihinnoilla.  
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Liite 1: Liito-oravat osana kaavamuunnoksia 
 
Yksi alueen suunnitteluun merkittävästi vaikuttanut tekijä oli liito-oravat. Liito-oravien takia jotkut ase-
makaavasuunnitelmat menivät käytännössä kokonaan uusiksi. Tämä on vaikuttanut myös siihen, mi-
ten tielinjauksia on tehty ja miten tontteja on aseteltu; välttämättä tietä ei ole voitu oravien takia ra-
kentaa edullisimmalle paikalle ja tämä on taas nostanut kustannuksia. Rakentamispaikkoihin on jou-
duttu tekemään muutoksia ja rakentamaan tehottomammin tai jättämään osa alueista kokonaan ra-
kentamatta. Asemakaavassa on aukkoja, jotka voidaan selittää vain liito-oravilla. (Rakennuslehti 
1.11.2007, Mikko Kortelainen) 
 
Kuopion Kaupungin yksi suunnitteluinsinööreistä on tehnyt myös laskelmia siitä, kuinka paljon liito-
oravien takia on tullut ylimääräisiä kustannuksia Saaristokaupungissa ja yhteissumaksi hänen laskel-
miensa mukaan tulee 1 080 000 euroa. Kuluja on tullut mm. konsulteista, maastomittauksista ja 
muista maastotöistä. Kulut on jaettu siten, että Eskelisen tekemässä taulukossa on erikseen kulut Kau-
pungille ja kulut, jotka vaikuttavat yksityisten rakentajien rakennuskustannuksiin.  
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Liite 2:Kartta, Keilankanta 
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Liite 3: Kartta: Peikkometsä, Pölläkkä, Savolanniemen Pohjoisosa ja Pirttiniemi 
 
